

中国建筑集团有限公司文件

中建信字〔2025〕111号

关于印发《中国建筑集团有限公司 “人工智能+”专项行动方案（2026）》的通知

各子企业、总部部门：

《中国建筑集团有限公司“人工智能+”专项行动方案（2026）》已经中国建筑集团有限公司2025年第十二次总经理办公会审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

中国建筑集团有限公司

2025年12月2日

中国建筑集团有限公司“人工智能+” 专项行动方案（2026）

为全面贯彻落实习近平总书记关于加快发展人工智能的重要指示精神，推动人工智能与建筑行业深度融合，明确“人工智能+”专项行动总体要求、组织领导与工作安排，指导集团各层级有序推进专项行动各项工作，制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记加快发展人工智能的重要指示批示精神，认真落实国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，扎实推进国务院国资委“人工智能+”专项行动的有关部署。

（二）工作目标

以企业经营管理与生产业务为主导，深度结合“中建136工程”和各子企业特色领域信息化系统，推动各业务线、各子企业开展人工智能场景应用建设，尤其在主营业务领域，形成一批典型应用场景，切实促进应用人工智能技术实现业务减负提效。推动算力、平台等基础资源建设集约化开展，支撑集团各层级灵活调用。开展系列培训，举办创新赛事活动，强化人才培养与创新文化培育。加强成果总结运用，树立一批标杆示范，打造中建人

工智能创新品牌。

二、组织领导

“人工智能+”专项行动由集团人工智能产业推进领导小组统筹领导，由人工智能产业推进工作专班组织推进，相关组织机构建设情况参照《关于调整中国建筑集团有限公司数字化和网络安全领导小组、工作小组成员及职能的通知》（中建办公信〔2025〕19号）。各级单位应按照本单位专项行动推进实际需要，明确相关组织领导机构。

三、重点工作内容

（一）推进场景建设应用

集团业务部门与各子企业立足各自职责分工，充分结合信息系统建设应用，特别是聚焦核心主业，结合智能建造、数字设计、智慧城市等集团战略部署，推进智能化场景建设，拓展人工智能在“好房子”全生命周期的应用。集团业务部门主导推进“中建136工程”各统建系统智能化升级；各子企业积极参与统建系统智能化场景建设，并结合自身业务需要，基于统建系统开展场景深化应用与本地化创新。各子企业围绕自身特色业务领域，依托自建信息化系统，开展场景建设探索。对于行业属性强、技术难度高的高价值应用场景，组织协同攻关。

（二）统筹基础资源建设

智能算力资源、算力调度平台、模型训练管理平台的规划与建设由集团统筹开展，由中建数科具体实施，各子企业未经审批

不得自建、租用算力资源，子企业已建算力逐步实施统筹纳管。加强算力集约化管理，通过“建证”大模型门户向全集团提供智能体平台、模型 API 服务、模型训推平台及物理机等多层级资源；子企业根据场景建设需求向集团申请资源支持，论证审批后及时按需供给；动态监控分析资源应用情况，保障应用效率与安全。

（三）建设人才队伍

构建以集团自有人才为核心、外部智力资源为支撑的人才体系。分层分类开展AI认知与技能培训，促进业务与技术从业人员整体知识与应用水平提升。按需引进、培养人工智能关键领域高层次人才，探索与高校、科研机构、科技企业联合攻关与交叉培养，为专项行动持续推进提供坚实的人力资源支撑。

（四）培育创新文化

集团层面举办年度人工智能创新赛事，评选一批研发应用典型示范成果；子企业要积极组织应用创新、技能竞赛等多样化活动，以赛促学、以赛促用，营造比学赶超、协同共进的创新氛围。

（五）树立示范标杆

重点关注人工智能场景与数据集建设成果，综合考虑典型做法和工作经验，遴选一批优秀单位和标杆项目，加强宣传推广，形成示范效应；积极参与国家重点课题研究、行业典型案例征集、专项先行示范项目等的申报工作。

四、年度工作安排

2026 年集团“人工智能+”专项行动工作分为三个阶段开

展，包括工作计划阶段、实施优化阶段和考核总结阶段。

（一）工作计划阶段（2025 年 11 月至 2026 年 1 月）

1. 编制年度计划

集团各业务部门与各子企业应围绕自身业务需求，结合统建信息化系统与特色信息化系统建设与应用情况，制定 2026 年度“人工智能+”专项工作计划，2025 年 12 月底前报送工作专班评审，并按照评审意见调整修改。工作计划包括年度场景建设清单、数据资源预期需求、基础资源预期需求等建设内容，以及围绕专项行动开展的专项竞赛、创新活动、培训活动、政策落实保障等各项工作内容。

2. 细化措施清单

集团各业务部门与各子企业结合年度工作计划，细化落实工作措施清单，明确任务预期成果和完成时限。集团信息化管理部对工作计划和措施清单进行汇总，经工作专班审定，于 2026 年 1 月底前发布年度工作计划及措施清单，启动实施年度各项工作。

（二）实施优化阶段（2026 年 2 月至 2026 年 12 月）

3. 强化过程跟踪

集团各业务部门与各子企业围绕工作计划和措施清单，建立纵向的月度工作报告和进度台账，每月按时报送工作专班进行汇总分析。工作专班每季度开展“人工智能+”专项行动成效梳理总结，形成工作简报，组织召开专项行动专题推进会，通报整体进展、呈现标杆成果、推广有效做法、部署重点工作。

4. 推动场景建设

根据年度报送的场景建设计划清单，按照“方案设计—建设实施—推广应用”三个阶段，推动场景建设工作开展，及时提报汇总建设进展与应用成效。

方案设计阶段。从经营管理与一线生产业务出发，识别人工智能应用场景，明确业务目标，进行需求论证；合理规划建设模式，审慎选择技术路线，分析数据需求，明确预期成效，编制并评审场景建设方案。

建设实施阶段。汇聚场景所需数据与知识资源，根据技术路线实施模型训练（微调）或智能体开发，与信息系统适配集成。加强过程管理，合理设置技术验证、数据集评测、中期检查、试点测试等关键节点。

推广应用阶段。制定场景应用运营方案，组织上线推广；监控场景应用情况，从应用成效、数据完整性和技术能力等维度对场景应用质量进行分析评估，推动场景迭代优化。

5. 保障基础资源

围绕年度工作计划中的基础资源预期需求，提前组织中建数科开展测算与统筹规划；制定基础资源应用管理工作细则，明确申请方式、管理要求和安全规范。子企业按照场景建设需求提交申请，评审通过后及时保障供给。常态化监测应用情况，对于利用率低及异常使用的用户进行资源收回处理。定期组织开展安全评测与应急演练。

子企业在承担明确包含算力资源建设预算的集团外科研课题或建设应用提供对外 2B、2C服务的场景时，确实需要自建、租用算力的，需报工作专班审批后方可建设。

6. 加强人才培养

集团层面将分级分类组织开展人工智能专题培训，提升各级各类人员AI素养与应用能力。一是培养骨干队伍，面向多类多层岗位，遴选各级企业管理、技术、信息化及一线生产等人员组建固定班次，全年按季度组织多阶段专题培训，系统学习人工智能技术知识，开展应用实践。二是提升数字化领导力，重点面向二级单位分管领导及信息化条线负责人，年度内组织两次专题培训，提升基础认知，研讨行业融合、增强战略规划与管理统筹能力。三是建设线上课程，引进制作高质量人工智能技术与应用课程，形成标准化课程资源库，采用“必修+选修”方式线上分类施训，支撑全员按需学习、精准赋能。

各子企业将人工智能专项培训纳入年度培训计划。各业务线可在现有各类技能提升活动中，增加与业务相关度较高的人工智能知识与技能培训，也可以视情况组织专题培训。

7. 建强创新文化

举办集团人工智能创新赛，聚焦“AI+业务”融合应用，设置多类型赛道，遴选一批典型成果与优秀团队。2026年3月组织开展赛事发布与报名；二级单位自行组织本单位各级机构，在6月底前完成初赛，择优推荐至集团；7月至9月，集团统一开

展复评，安排专题辅导与资源对接，进一步优化方案；9月举行决赛，通过路演答辩等形式评选优秀项目。针对优秀项目成果，优先给予资源、技术、数据和应用推广支持，推动成果转化与规模化应用。

为深化人工智能创新文化培养，集团将统筹组织系列沙龙、讲座和成果征集推广等多种类创新活动，各业务线、各子企业可结合年度活动计划，组织内部技能比武、创新竞赛、座谈交流等专项活动。

8. 建立动态调整机制

及时总结工作经验、分析存在问题，结合业务发展需求与技术发展现状，动态调整工作计划，于2026年8月底前完成年度计划调整与审定。

（三）总结考核阶段（2026年12月至2027年2月）

9. 组织考核评估

工作专班结合年度计划，制定任务评分标准，按照任务执行情况 and 完成质量进行考核评价。2026年12月，启动“人工智能+”专项行动年度专题总结评估，编制2026年度工作总结，工作专班于2027年2月底前完成对各单位考核评估。

10. 强化成果运用

对于专项行动工作推进成效显著的单位，予以经营业绩考核加分；对于工作执行不力的单位，提出整改意见，督促整改落实。健全考核、资金、人才团队等保障机制，充分运用上级单位支持

政策，细化政策落地方案。用好人才政策，加强人才梯队建设，适度开展高端人才引进工作。对于承担专项行动任务较重的子企业，在工作考核中予以适当政策倾斜。

（四）关键节点控制表

序号	关键工作	时间节点
1	各业务部门、子企业编制年度工作计划	2025 年 12 月底前
2	审定完善工作计划，编制工作措施清单，下发年度工作计划与措施清单	2026 年 1 月底
3	报送、汇总月度工作报告与进度台账	每月 1 次
4	专项行动成效梳理总结，发布工作简报，组织召开专题推进会	每季度 1 次
5	集团人工智能专题培训	全年共 4 阶段
6	集团数字化领导力（人工智能专题）培训	上下半年各 1 次
7	集团人工智能创新赛启动	2026 年 3 月
8	二级单位组织人工智能创新赛初赛	2026 年 6 月底前
9	年度工作计划中期调整	2026 年 8 月
10	集团人工智能创新赛决赛	2026 年 9 月
11	专项行动年度总结评估	2026 年 12 月
12	年度专项行动考核评价	2027 年 2 月底前

抄送：驻中国建筑纪检监察组。

集团办公室

2025 年 12 月 2 日印发
